



São Cristóvão/SE, 04 de fevereiro de 2005

AO
SEMINÁRIO MAIOR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
RUA VERDE PRATA, BAIRRO LAMARÃO-- ARACAJU/SE
Att. Reitor Valtervan

REF.: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO - FATURA 05/2004

CONTRATO

Prezado Senhor,

A NASSAL – NASCIMENTO E SALES CONSTRUÇÃO LTDA, vem apresentar à V.S.^a, para liberação, a nossa Fatura 05/2004, dos Serviços de CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição situado à Rua Verde Prata, nesta capital, do Contrato, conforme MEDIÇÃO 05 anexa.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


NASSAL - Nascimento e Sales Const. Ltda.
Eng.º Civil Carlos Alberto de S. Herculano
CREA/SE 1.320/D




FATURA/RECIBO 05/2004

O
SEMINÁRIO MAIOR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

DEVE À

A NASSAL – NASCIMENTO E SALES CONSTRUÇÃO LTDA, a importância de **R\$ 99.255,33 (Noventa e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)** referentes à Fatura 05/2004 dos Serviços de CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição situado à Rua Verde Prata, nesta capital, do Contrato, conforme Nota Fiscal anexa.



NASSAL - Nascimento e Sales Const. Ltda.
Eng.º Civil Carlos Alberto de S. Herculano
CREA/SE 1.320/D

RECIBO

R\$ 99.255,33

Recebemos do SEMINÁRIO MAIOR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, a importância supra mencionada de **R\$ 99.255,33 (Noventa e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)** referentes à Fatura 05/2004 dos Serviços de CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição situado à Rua Verde Prata, nesta capital, do Contrato, conforme Nota Fiscal anexa.

Pelo que damos plena quitação.


NASSAL - Nascimento e Sales Const. Ltda.
Eng.º Civil Carlos Alberto de S. Herculano
CREA/SE 1.320/D

São Cristóvão/SE, 10 de fevereiro de 2005

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DO SEMINÁRIO MAIOR DA ARQUIDIOCE Cód. Obra: 3517
 Ref.: agosto/2004 Moeda : R\$
 LOCAL: LAMARAO/ARACAJU/SE - RESUMO



InfoW/Orc - Sistema de Orçamento

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	COMPLEXO DESPORTIVO - INFRAESTRUTURA	305.474,42	29,62	90.474,68	31,00	94.712,02	22,78	69.595,72	16,59	50.692,00				
	CONTENÇÕES/ARQUIBANCADAS/QUADRAS		52,24											
02	PREDIO DA ACADEMIA	43.235,22					60,71	26.249,30	39,29	16.985,92				
			7,39											
03	PREDIO DA GUARITA	5.501,68									100,00	5.501,68		
			0,94											
04	VESTIARIO	67.479,89							20,00	13.495,98	80,00	53.983,91		
			11,54											
05	COBERTURA DA QUADRA /ILUMINAÇÃO	129.095,72									15,00	19.364,36	85,00	109.731,36
			22,08											
06	COMPLEMENTO DA INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO (PARALELEPIPEDO/ILUMINAÇÃO)	34.008,99							40,00	13.603,60	60,00	20.405,39		
			5,82											
	TOTAL SIMPLES =====>>	584.795,92	100,00	584.795,92	16,20	94.712,02	16,39	95.845,02	16,21	94.777,50	16,97	99.255,33	18,76	109.731,36
	TOTAL ACUMULADO =====>>	584.795,92	100,00	584.795,92	31,67	185.186,70	48,06	281.031,72	84,26	375.809,22	81,24	475.064,56	100,00	584.795,92
	DATAS			10/10/2004		10/11/2004		10/12/2004		10/1/2005		10/2/2005		10/3/2005

OBS.: 1. JÁ INCLUIDO O ACRESCIMO NA ESTRUTURA METÁLICA.

2. NÃO INCLUI O GRANDE DO CAMPO DE FUTEBOL.

TERMINO
28/02

.....
 NASSAL - Nascimento e Sales Const. Ltda.
 Eng.º Civil Carlos Alberto de S. Herédia
 CREA/SE 1.320/D